
Relatório de Resultados PDTI 2022/2023   
 
 
O PDTI 2022-2023 é composto por 15 contratações/renovações ou aquisições de equipamentos de 
T.I., sendo divididos como abaixo:  
 
• Necessidade de Serviços de TI = 10  
• Necessidades de Infraestrutura de TI, aquisições de Softwares/Equipamentos= 05  
 
Considerando situações possíveis para as ações: 
• Concluído – Ação que foi completamente realizada.  
• Em andamento – Ação que foi iniciada;  
• Não iniciado – Ação que não foi iniciada ou executada;  
 
As ações em andamento serão executadas no PDTI 2024/2025. 
 
Quadro das Necessidades levantadas: 
 

Tipo de Necessidade Descrição da Necessidade de T.I. Status 

Renovação/Contratação Locação de impressoras Multifuncional Concluído 

Renovação/Contratação Empresa prestadora de suporte   e manutenção 
do firewall 

Concluído 

Renovação/Contratação Licença de uso dos sistemas Spiderware Concluído 

Renovação/Contratação Contratação de banco de horas Spiderware Concluído 

Renovação/Contratação Serviço de armazenamento em nuvem Concluído  

Renovação/Contratação Empresa para Manutenção de Equipamentos Concluído 

Renovação/Contratação Link de internet Concluído 

Renovação/Contratação Hospedagem de site/e-mail corporativo/SSL Concluído 

Renovação/Contratação Serviços de infraestrutura no Data Center Concluído 

Renovação/Contratação Serviços de e-mail Marketing Concluído 

Aquisição Acrobat Pro DC para equipes Concluído 

Aquisição Aquisição de novo equipamento de 
Firewall/Software 

Concluído 

Aquisição Materiais de informática Concluído 

Aquisição 
 

Aquisição de equipamentos de informática Em andamento 
Adesão ao compras 
compartilhada CFC, 
processo não foi 
efetivado. 
Projeto transferido para o 
PDTI 2024/2025 

Aquisição Troca dos DRV´s  de monitoramento e câmeras Em andamento 
Projeto transferido para o 
PDTI 2024/2025 

 

 

 

 

 



Foram concluídos 13 projetos, o gráfico considera o percentual de execução das ações realizadas e 
em andamento referente ao PDTI 2022-2023. 

 

 
 

Goiânia, 13 de março de 2024 
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