Relatório de Resultados PDTI 2025/2026 


O PDTI 2025-2026 é composto por 12 contratações/renovações e aquisições de equipamentos de T.I., sendo divididos como abaixo: 

• Necessidade de Serviços de TI = 11 
• Necessidades de Infraestrutura de TI, aquisições de Equipamentos/ Softwares= 01 

Considerando situações possíveis para as ações:
• Concluído – Ação que foi completamente realizada. 
• Em andamento – Ação que foi iniciada; 
• Não iniciado – Ação que não foi iniciada ou executada; 


Quadro das Necessidades de Serviços/aquisições levantadas:

	Tipo de Necessidade
	Descrição da Necessidade de T.I.
	Status

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de e-mail Marketing
	
Concluído 

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de hospedagem de site/e-mail corporativo/SSL/SMTP
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de links de internet
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter banco de horas p/configuração/manutenção do Firewall
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de manutenção no site
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços p/solução de backup
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter materiais de informática
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de Locação de Impressoras
	
Concluído 

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de Chatbot
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Renovação do domínio CRCGO
	
Concluído

	
Renovação/Contratação
	
Manter serviços de infraestrutura no Data Center
	
Concluído




Aquisições de Equipamentos/Software
	Tipo de Necessidade
	Descrição da Necessidade de T.I.
	Status

	
Aquisição de desktops, notebooks, monitores, software e outros itens de TI
	
Necessidades dos Departamentos
	
Concluído









Foram concluídos 12 projetos, o gráfico considera o percentual de execução das ações realizadas referente ao PDTI 2025-2026.



Goiânia, 16 de janeiro de 2026




Mauricéia de Sousa Vilela
Coordenadora de T.I. CRCGO
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Ações	


Concluídos	12	

